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accesso

rete

fossa

pozzo

pista

via di fuga

corsia giuria

corsia giuria

via di fuga

pista

15.4000

PARK

gru fissa automontante

ponteggi

gru fissa automontante

ponteggi

gru fissa automontante

ponteggi
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VIA  ROMA

accesso
area cantiere

AREA CANTIERE 6
- viabilità provvisoria con
senso unico alternato semaforico

AREA CANTIERE PARCO

AREA CANTIERE 8

AREA CANTIERE 9

AREA CANTIERE 10

AREA CANTIERE 6

OPERE EDILI
- posa passerelle pedonali
- recupero ponte canale

AREA CANTIERE 8

- lievo cordonate
- rimozione segnaletica / arredi
- movimenti terra / sottofondi
- realizzazione aiuole spartitraffico
- pavimentazioni stradali parziali
- nuova segnaletica

OPERE STRADALI

AREA CANTIERE 9

- lievo cordonate
- demolizione corpo stradale
- demolizione parziale muro recinzione
- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi

OPERE STRADALI

AREA CANTIERE 10

- lievo cordonate
- demolizione parziale muro recinzione
- demolizione parziale corpo stradale
- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi
- movimenti terra / sottofondi
- realizzazione parziale nuova rotonda e aiuole spartitraffico
- impianti a rete 
- pavimentazioni stradali e marciapiedi
- nuova segnaletica

OPERE STRADALI

recinzione cantiere
con pannelli in legno

AREA CANTIERE 6a
- approntamento cantiere al momento
dello smobilizzo dell' area cantiere 6
- viabilità provvisoria con
senso unico alternato semaforico

AREA CANTIERE 7

recinzione cantiere con rete 
elettrosaldata e rete plastificata arancione

recinzione cantiere con rete 
elettrosaldata e rete plastificata arancione

- lievo cordonate
- rimozione segnaletica / arredi
- scarifica
- movimenti terra / sottofondi
- impianti a rete 
- pavimentazioni stradali e marciapiedi
- nuova segnaletica

OPERE STRADALI

AREA CANTIERE 6a

- lievo cordonate
- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi
- demolizione parziale muro di recinzione
- scarifica
- movimenti terra / sottofondi
- impianti a rete 
- pavimentazioni stradali e marciapiedi
- nuova segnaletica

OPERE STRADALI

OPERE EDILI
- posa passerella pedonali

AREA CANTIERE 7

accesso
area parcheggio residenti

servizi
logistico-assistenziali

parcheggio residentiparcheggio residenti
parcheggio

mezzi cantiere

area deposito
materiali

area deposito inerti -
terra per riempimenti

area deposito
materiali

VIABILITA' / FASE 1

viabilita' urbana provvisoria

aree cantiere (anche non contemporanee) da 
concludersi entro il periodo max di 130 giorni

lievo cordonate / scarifica / 
sottofondi / manto bituminoso

progetto

stato di fatto

limite area di intervento

viabilita' carraia di cantiere

accessibilità aree interne al cantiere

CANTIERE SERVIZI
successivo alla fase 2

CANTIERE SERVIZI
successivo alla fase 2
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