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AREA CANTIERE 6

- viabilita provvisoria con
senso unico alternato semaforico
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AREA CANTIERE 6a
- approntamento cantiere al momento
dello smobilizzo dell' area cantiere 6
- viabilita provvisoria con

senso unico alternato semaforico

N \

AR

\\ N

recinzione cantiere con rete
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AREA CANTIERE 6
OPERE STRADALI

- lievo cordonate

- rimozione segnaletica / arredi

- scarifica

- movimenti terra / sottofondi

- impianti a rete

- pavimentazioni stradali e marciapiedi
- huova segnaletica

stato di fatto
progetto
limite area di intervento

viabilita' urbana provvisoria

lievo cordonate / scarifica /

sottofondi / manto bituminoso

aree cantiere (anche non contemporanee) da
concludersi entro il periodo max di 130 giorni

viabilita' carraia di cantiere

accessibilita aree interne al cantiere

OPERE EDILI

- posa passerelle pedonali
- recupero ponte canale

AREA CANTIERE 6a
OPERE STRADALI

- lievo cordonate

- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi
- demolizione parziale muro di recinzione

- scarifica

- movimenti terra / sottofondi

- impianti a rete

- pavimentazioni stradali e marciapiedi

- huova segnaletica

AREA CANTIERE 7

OPERE EDILI
- posa passerella pedonali

AREA CANTIERE 8
OPERE STRADALI

- lievo cordonate

- rimozione segnaletica / arredi

- movimenti terra / sottofondi

- realizzazione aiuole spatrtitraffico
- pavimentazioni stradali parziali

- huova segnaletica

AREA CANTIERE 9
OPERE STRADALI

- lievo cordonate

- demolizione corpo stradale

- demolizione parziale muro recinzione

- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi

AREA CANTIERE 10
OPERE STRADALI

- lievo cordonate

- demolizione parziale muro recinzione

- demolizione parziale corpo stradale

- rimozione imp. illuminazione / segnaletica / arredi

- movimenti terra / sottofondi

- realizzazione parziale nuova rotonda e aiuole spartitraffico
- impianti a rete

- pavimentazioni stradali e marciapiedi

- huova segnaletica
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AREA MERCATALE E ARENA SPETTACOLI NEL PARCO CENTRALE DI FOLLONICA (GR)

Questo disegno é proprieta degli autori e non pu6 essere riprodotto, divulgato o copiato, in tutto o in parte, senza autorizzazione Ai sensi della vigente legislazione Portoghese, D.L. n° 63/85
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