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1 PREMESSA 

Con la presente relazione tecnica la MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. - Sistemi 

Ecologici (MPE) intende completare la documentazione prevista a corredo del progetto 

definitivo di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di compost ed energia 

elettrica da biogas. Con l’obiettivo di per poter riutilizzare quanto già costruito e portare a 

compimento l’intervento, tale impianto, di potenza pari a 990kWe, da ubicarsi in Loc. 

Ontaneta nel Comune di Campagantico (GR), si prevede che sia alimentato non solo da 

letami (come previsto dal progetto già autorizzato dalla Provincia di grosseto con D.D. 582 

del 23/02/2009) ma anche da scarti organici di industrie agro-alimentari e di aziende 

agricole, nonché dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in modo 

differenziato. 

La presente relazione contiene una descrizione dei tempi tecnici per la realizzazione, la 

messa in esercizio e una valutazione della vita utile che si stima di avere per la revisione 

del progetto autorizzato oggetto della presente richiesta. 
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2 TEMPI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

L’impianto, in parte già realizzato, è stato riprogettato e si prevede di completarne la 

costruzione utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato. 

Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei lavori dipenderanno fortemente dal periodo 

di apertura cantiere e dalle necessità che si possono verificare in fase di esecuzione dei 

lavori dovendo coordinare diversi fornitori e relative squadre di operatori per le varie 

tipologie d’intervento, che si possono dividere in: 

 

- opere civili per la realizzazione di vasche e platee, edifici prefabbricati e strutture in 

carpenteria metallica; 

- opere meccaniche ed impiantistiche che comprendono i montaggi elettromeccanici 

delle varie sezioni: il pretrattamento delle matrici in ingresso, i digestori, l’area di 

cogenerazione e i trattamenti da eseguire sulla frazione liquida e solida del 

digestato. 

 

La MARCOPOLO Engineering S.p.A. – Sistemi Ecologici (MPE) intende infatti coordinare 

direttamente i lavori, che saranno eseguiti da ditte specializzate ed opportunamente 

individuate, al fine di ottimizzare e controllare la realizzazione dell’impianto che dovrà 

successivamente gestire. 

Per contestualizzare nel tempo le attività si ipotizza di conseguire l’autorizzazione 

dell’impianto entro dicembre 2014 e pertanto di iniziare i lavori di completamento della 

costruzione a gennaio 2015; tali lavori si protrarranno indicativamente per 11 mesi e 

durante gli ultimi due mesi e mezzo si prevede anche il collaudo e lo start up dell’impianto 

che dovrebbe iniziare la produzione di energia e a.cm. nel corso dei primi due mesi del 

2016. 

Si allega alla presente relazione un crono-programma lavori di massima (Allegato 1) che 

riporta una descrizione delle attività previste per il completamento della costruzione e 

l’avviamento dell’impianto e le relative tempistiche. 
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In particolare, con il crono-programma allegato, si prevede di eseguire, parallelamente al 

movimento terra per completare la sistemazione dell’area, l’elaborazione dei disegni 

costruttivi di dettaglio aggiornati e la redazione delle specifiche di fornitura per l’emissione 

degli ordini per le componenti mancanti partendo dalla sezione di pretrattamento e 

cogenerazione e dell’impiantistica dei digestori per concludere con quelle di trattamento 

della frazione solida e liquida del digestato.  

Si potranno eseguire, indicativamente in ordine, le opere necessarie per: 

- costruzione del capannone ricezione e pretrattamento materiali organici e 

trattamento frazione liquida del digestato,  

- costruzione platea area cogenerazione 

- costruzione vasca di stoccaggio acqua trattata 

- costruzione strutture di stoccaggio e lavorazione della frazione solida del digestato 

 

Per ogni sezione è previsto che, dopo i lavori civili, si proceda con l’installazione 

dell’impiantistica a corredo di ogni opera. 

 Le ultime attività previste prima del collaudo e caricamento dei digestori e dell’avviamento 

del cogeneratore sono costituite dai montaggi elettromeccanici dell’area cogenerazione, 

dai collegamenti elettrici del resto dell’impianto e dall’installazione uffici prefabbricati, pesa 

e lavaggio ruote. 

Si prevede pertanto di terminare la costruzione dell’impianto entro undici mesi dall’inizio 

dei lavori e che il periodo previsto per il collaudo e l’avviamento dello stesso si concluda 

entro ulteriori 2 mesi. 
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3 TEMPI PER LA MESSA IN ESERCIZIO 

Le attività che si prevede di attuare per la messa in esercizio dell’impianto sono: 

 

- Collaudo ed avviamento della sezione di pretrattamento e di digestione 

- Caricamento dei digestori 

- Collaudo e l’avvio del cogeneratore e delle sezioni di trattamento della frazione 

liquida e solida del digestato. 

 

Tali attività, della durata complessiva di quattro mesi e mezzo, si sovrappongono in parte 

con le attività di ultimazione della costruzione ma si stima possano concludersi con la 

messa a regime dell’impianto prevista entro due mesi dal termine dei lavori. 

 

4 VITA TECNICA DELL’INTERVENTO 

La vita tecnica dell’intervento è strettamente correlata con la vita utile dell’impianto definita 

dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 06/07/2012 come il periodo di esercizio in cui l’impianto ha diritto 

ad usufruire della tariffa omnicomprensiva per la vendita dell’energia prodotta e fissata, 

per la tipologia di impianto in progetto, in 20 anni. 

La vita tecnica intesa come durata dei manufatti realizzati, ed in special modo per quanto 

riguarda le opere civili, può essere caratterizzata da una durata maggiore ma può non 

risultare economicamente sostenibile la gestione dell’impianto stesso. 
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Allegato 1 – Crono-programma d’intervento 
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