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Oggetto: 04740 - Realizzazione del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma - 

Progetto PNRR finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” (M2C2 – Inv. 4.1 – Sub. 

4.1.1) - CUP F61B22001690004.

PROGETTISTA: SMART ENGINEERING SRL (MANDATARIA CAPOGRUPPO).

COORDINATRICE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: ING. LUANA BILIA, SMART ENGINEERING SRL.

SOGGETTO ATTUATORE PER LE VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO: PROVINCIA DI GROSSETO - AREA 
VIABILITÀ E PROTEZIONE CIVILE.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ING.  ALESSANDRO VICHI,  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI GROSSETO.

VALIDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO 
DELLO STRALCIO 1

(art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021)

- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza;

- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21,  del  14  luglio  2021  che  ricomprende  la  Missione  2  Rivoluzione  verde  e  transizione 
ecologica.  Componente  M2C2  Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e  mobilità  sostenibile. 
Investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica, sub-investimento 4.1.1 “Ciclovie turistiche”;

- VISTO  il D.M. n. 4 del 12/01/2022, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, di concerto con il Ministero della Cultura e del Turismo, in attuazione di quanto previsto 
dal Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza – misura M2C2-23 – 4.1 “Rafforzamento mobilità 
ciclistica” sub-investimento 4.1.1 “Ciclovie turistiche”, ha assegnato alle Regioni e alla Provincia 
Autonoma di Trento complessivi 400 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni 
di fondi statali a legislazione vigente per la realizzazione di tratti ricompresi all’interno delle Ciclovie 
Turistiche di Interesse Nazionale, che ricomprendono anche la Ciclovia Tirrenica;

- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 650 del 13 giugno 2022 recante ad oggetto “Ciclovia 
Tirrenica,  atto  d’indirizzo  per  l’attuazione  degli  interventi  finanziati  da  fondi  statali  e  PNRR 
nell’ambito delle Ciclovie Turistiche d’interesse Nazionale” ha confermato il Tratto costa sud dal 
Comune di Piombino al Comune di Capalbio quale tratto prioritario da finanziare con i fondi PNRR 
assegnati con DM 4/2022, ed ha individuato, per il tratto sopra indicato, la seguente articolazione 
in lotti funzionali con l’indicazione dei relativi soggetti attuatori per la realizzazione delle opere:

◦ Lotto 2A - Sterpaia, tratto compreso nel comune di Piombino dalla sinistra idraulica del 
fosso Acqua viva fino al confine comunale con Follonica – soggetto attuatore Comune di 
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Piombino direttamente o tramite altro soggetto dallo stesso individuato con competenza 
gestionale in relazione all’area di intervento;

◦ Lotto 2B -  Costa della  Maremma,  tratti  di  completamento compresi  nella  provincia di 
Grosseto dal Comune di Follonica al Comune di Capalbio - soggetto attuatore Provincia di 
Grosseto;

- RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n. 23537 del 21/12/2021 la Regione Toscana, quale 
Ente attuatore di primo livello del progetto e titolare del procedimento per la progettazione, sino al 
livello  del  definitivo,  dell’opera,  ha  affiato  l’incarico  professionale  per  lo  sviluppo  del  progetto 
definitivo  al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  costituito  da:  MATE  Soc.  Coop. 
(mandataria),  Technital  spa,  Cooprogetti  Soc.  Coop.,  Parcianello  &  Partners  Engineering  srl, 
Netmobility srl, DREAM Italia Soc. Coop., per il quale R.T.P. è stato nominato come Responsabile 
dell’integrazione  delle  prestazioni  specialistiche  l’Ing.  Lino  Pollastri  della  succitata  Soc.  Coop. 
MATE di Bologna;

-  VISTO l’Accordo di  Collaborazione tra la  Regione Toscana e la  Provincia di  Grosseto per il 
completamento e l’approvazione del progetto definitivo del Lotto 2B – Costa della Maremma della 
Ciclovia Tirrenica, firmato dalle parti in data 03/10/2022;

-  VISTO  l’Accordo  di  Programma  tra  Regione  Toscana,  Provincia  di  Grosseto,  Comune  di 
Follonica,  Comune di Scarlino, Comune di Grosseto, Parco Regionale della Maremma, Comune di 
Magliano in Toscana, Comune di Orbetello e Comune di Capalbio per la realizzazione del lotto 2B 
– Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica CUP: F61B22001690004 e degli ulteriori tratti di 
completamento  realizzati  direttamente  dai  Comuni.  Programma  PNRR  –  Misura  M2C2  –  4.1 
“Rafforzamento mobilità  ciclistica”  – sub-investimento “Ciclovie turistiche”,  firmato dalle  parti  in 
data 15/11/2023;

- TENUTO CONTO CHE la Provincia di Grosseto è Ente attuatore di secondo livello del progetto e, 
pertanto, titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

- VISTI:
 la Determina Dirigenziale n. 1432 del 20/09/2023 con la quale sono state approvate le 

risultanze  della  Conferenza  di  Servizi,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  progetto 
definitivo  del  suddetto  lotto  2B  così  come  riportate  nella  conclusione  positiva  della 
Conferenza  stessa,  dichiarata  dal  RUP  Ing.  Alessandro  Vichi  con  prot.  30577  del 
20/09/2023,

 il Decreto Presidenziale n. 130 del 20/11/2023, efficace, con il quale è stato approvato il  
progetto definitivo di che trattasi, dichiarando la pubblica utilità dell’intervento, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 327/2001,

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2146  del  21/12/2023,  così  come  rettificata  con 
Determinazione Dirigenziale n. 2157 del 27/12/2023, con la quale a seguito della procedura 
di  gara  espletata  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  dell’appalto  integrato  di  che  trattasi 
all’associazione temporanea di imprese composta dalla mandataria I.E.S. F.lli Massai srl di 
Grosseto e dalla mandante Sales spa di Roma,

 la  Determinazione Dirigenziale n.  165 del  12/02/2024,  con la  quale a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche di rito effettuate nei confronti delle aggiudicatarie e dei professionisti 
incaricati, è stata data efficacia all’aggiudicazione dell’appalto,

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  479  del  11/04/2024,  con  la  quale  è  stato  assunto 
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l’impegno di spesa in favore sia delle aggiudicatarie che dei professionisti indicati;

- RICHIAMATO il processo di verifica e validazione del precedente progetto definitivo, secondo il 
quale erano comunque già rimandati alla fase propedeutica per la progettazione esecutiva e/o 
all’esecuzione dei lavori i seguenti adempimenti:

1) Indagini integrative secondo il piano delle indagini predisposto dal gruppo di progettazione, 
ovvero:
a) indagini ambientali e per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo,
b) indagini geognostiche integrative,
c) indagini per la caratterizzazione del pacchetto stradale,
d) mappatura della pavimentazione stradale;

2) Monitoraggio frana in adiacenza alla S.P. 158 "Collacchie" in Loc. Cala Violina,
3) Rilievo magnetometrico per la verifica del rischio bellico;

- RILEVATO che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell’appalto, costituito 
dalla I.E.S. F.lli Massai srl (mandataria) e dalla Sales spa (mandante), in sede di presentazione 
dell’offerta ha individuato quali professionisti  indicati per la progettazione esecutiva dell’opera il 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto da:

 la  società  di  ingegneria  Smart  Engineering  srl  di  Pisa  (mandataria),  con  una  quota 
dell’81%,

 la società di ingegneria Enser srl di Faenza (mandante), con una quota del 10%,
 la società di ingegneria Hydrogea Vision srl di Firenze (mandante), con una quota del 6%,
 la società cooperativa D.R.E.Am. Italia di Pratovecchio (mandante), con una quota del 3%;

- VISTO che in fase di progettazione è stata rilevata la necessità di apportare alcune variazioni al 
progetto definitivo e che a tal  fine con Determina Dirigenziale n.  1748 del  11/11/2024 è stato 
affidato  alla  capogruppo  l’incarico  professionale  per  la  redazione  di  una  variante  al  progetto 
definitivo approvato, concordandone successivamente la progettazione in due stralci successivi 
invece che in una unica soluzione;

- VISTO che è stato redatto e depositato presso questo Soggetto Attuatore la variante al progetto 
definitivo dello Stralcio 1 (da Follonica alla Località di Pian d’Alma), 

- VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, che regolano le 
conferenze di servizi;

-  VISTA  la  Legge  regionale  Toscana  n.  12  del  26  aprile  2022,  recante  “Disposizioni  di 
semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all’attuazione delle misure previste 
dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  o  dal  Piano  nazionale  degli  investimenti 
complementari (PNC)”;

- VISTO che con Determina Dirigenziale n. 38 del 15/01/2025 è stata determinata la conclusione 
positiva  della  Conferenza  dei  Servizi  decisoria  per  l’approvazione  della  variante  al  progetto 
definitivo dello  Stralcio 1,  dichiarata dal  sottoscritto RUP con prot.  1160 del  14/01/2025,  il  cui 
documento si compone, quali parti integranti e sostanziali, anche dell’Allegato n. 1: Pareri, intese, 
concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati;

- RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R.T. n. 12/2022, l’approvazione del 
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progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce sia variante agli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica che vincolo preordinato all’esproprio e che tali varianti assumono efficacia 
in seguito alla deliberazione dei consigli comunali con i quali si prende atto della determinazione 
conclusiva della conferenza dei servizi;

- ATTESO che la variante al progetto definitivo dello Stralcio 1 di che trattasi costituisce variante 
agli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  anche  ai  soli  fini  dell’apposizione  del 
vincolo  preordinato  all’esproprio,  nel  territorio  comunale  di  Scarlino,  che  ha  preso  atto  della 
determinazione  conclusiva  della  conferenza  dei  servizi  con  la  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 4 del 15/04/2025, esecutiva;

- DATO, pertanto, ATTO che a fronte dell’atto sopra citato, l’approvazione della variante di che 
trattasi in sede di conferenza dei servizi costituisce sia variante allo strumento di pianificazione 
territoriale  e  urbanistica  del  Comune  di  Scarlino  che  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio, e ciò a far data dalla succitata Determina Dirigenziale n. 38 del 15/01/2025;

- RILEVATO che l’incarico professionale per la verifica della progettazione è stato affidato all’Ing. 
Andrea Benvenuti della Società di Ingegneria Hydrogeo Ingegneria srl di Firenze con i seguenti 
atti:

1) Determina Dirigenziale n. 1440 del 22/09/2023 per la progettazione definitiva,
2) Determina Dirigenziale n. 2056 del 14/12/2023 per la progettazione esecutiva,
3) Determina Dirigenziale n. 498 del 15/04/2025 per le varianti al progetto definitivo;

- VISTO il rapporto di verifica redatto dall’Ing. Andrea Benvenuti in data e trasmesso con PEC prot 
14635 del 18/04/2025, composto anche dai seguenti report di verifica allegati:

1) Ambito 01: Generale,
2) Ambito 02: Urbanistica e paesaggio,
3) Ambito 07: Espropri,
4) Ambito 10: Interferenze-Archeologia,

con il quale viene dato atto che sono state effettuate le seguenti verifiche:
 affidabilità, ovvero:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento 
adottate per la redazione del progetto,

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

 completezza e adeguatezza, ovvero:
1. verifica  della  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari 

dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle 
rispettive responsabilità,

2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il 
livello del progetto da esaminare,

3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale,
4. verifica  dell'esaustività  delle  informazioni  tecniche  e  amministrative  contenute  nei 

singoli elaborati,
5. verifica  dell'esaustività  delle  modifiche  apportate  al  progetto  a  seguito  di  un  suo 

precedente esame,
6. verifica  dell'adempimento  delle  obbligazioni  previste  nel  disciplinare  di  incarico  di 

progettazione;
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 leggibilità, coerenza e ripercorribilità, ovvero:
1. verifica  della  leggibilità  degli  elaborati  con  riguardo  alla  utilizzazione  dei  linguaggi 

convenzionali di elaborazione,
2. verifica  della  comprensibilità  delle  informazioni  contenute  negli  elaborati  e  della 

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate,
3. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati,
4. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

 compatibilità, ovvero:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità 

ovvero  nel  documento  preliminare  alla  progettazione  o  negli  elaborati  progettuali 
prodotti nella fase precedente,

3. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle 
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati (ove applicabili in 
relazione all'opera in progetto):
▪ inserimento ambientale,
▪ impatto ambientale,
▪ funzionalità e fruibilità,
▪ stabilità delle strutture,
▪ topografia e fotogrammetria,
▪ sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici,
▪ igiene, salute e benessere delle persone,
▪ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
▪ sicurezza antincendio,
▪ inquinamento,
▪ durabilità e manutenibilità,
▪ coerenza dei tempi e dei costi,
▪ sicurezza e organizzazione del cantiere;

-  VISTO  che  il  rapporto  di  verifica  della  variante  al  progetto  definitivo  dello  Stralcio  1  ha 
evidenziato, quali note per il RUP, delle osservazioni (OSS) e non conformità (NC) residue per la 
validazione  del  progetto,  ed  alcune  prescrizioni,  raccomandazioni  ed  osservazioni  per  la 
successiva fase progettuale, come di seguito riportate:
1) 1.1.2 - Relazione Generale Stralcio 1A e 1B  

La  totale  o  parziale  assenza  di  preventive  caratterizzazioni  chimiche  dei  previsti  rifiuti  e 
materiali  di  risulta  delle  lavorazioni  di  scavo,  scarifica  e  fresatura  determina  incertezze  di 
carattere gestionale ed economiche non coerenti col livello definitivo della progettazione. Nella 
successiva fase progettuale dovranno essere svolte le indagini ambientali e sono state previste 
a tal fine idonee risorse fra le somme a disposizione del QE di progetto.

2) 1.1.2 - Relazione Generale Stralcio 1A e 1B  
Al  fine  della  gestione del  rischio  di  rinvenimento  di  ordigni  bellici,  in  fase di  progettazione 
esecutiva, dovrà essere condotta un’indagine magnetometrica terreste per la valutazione della 
probabilità, del danno atteso e del rischio per l’aggiornamento della Valutazione del Rischio 
Bellico Residuo. A tal fine sono state previste le necessarie risorse economiche fra somme a 
disposizione del QE di progetto.

3) 6.1.1 – Piano Particellare d’esproprio – Relazione giustificativa ed Elenco ditte Stralcio 1  
Si ritiene necessaria la valutazione degli effetti economici che i disallineamenti tra cartografia e 
mappa catastale potrebbero causare in relazione agli  espropri  da effettuare. Sarebbe bene 
prevedere  una  somma  congrua  che  copra  eventuali  problematiche  legate  agli  espropri  e 
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provenienti dalla problematica sopra citata.
Necessarie indagini  che possano determinare il  più probabile  valore del bene da acquisire 
mediante  comparazione  con  beni  omogenei  presenti  sul  mercato,  simili  per  tipologia, 
dimensione ed ubicazione.
Si  ritiene necessaria,  per  le  particelle  accatastate come “Ente  Urbano”,  l’integrazione delle 
indagini di mercato con una comparazione di beni omogenei. L’indagine di mercato mediante 
comparazione,  insieme all’utilizzo  delle  quotazioni  OMI,  concorreranno  ad una  più  corretta 
valutazione  del  valore  del  bene  da  acquisire.  Si  rimanda  alla  determinazione  definitiva 
dell’indennità di esproprio da parte della S.A.

4) 6.1.4 - Relazione interferente e loro risoluzione Stralcio 1  
È presente una relazione sulle interferenze nello stralcio 1 con la determinazione e risoluzione 
di esse da un punto di vista testuale e non come previsto dal progetto definitivo, che per ogni 
interferenza  censita,  dovrebbe  avvenire  la  specifica  progettazione  della  risoluzione,  con 
definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti 
elaborati:
1)  planimetria  con  individuazione  di  tutte  le  interferenze  (scala  non  inferiore  a  1:2000), 
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze,
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze,
3)  progetto  dell’intervento  di  risoluzione  della  singola  interferenza:  per  ogni  sottoservizio 
interferente  dovranno  essere  redatti  degli  specifici  progetti  di  risoluzione  dell’interferenza 
stessa;

e  che  tale  osservazioni  e/o  non  conformità  sono  state  tutte  rimandate  alla  progettazione 
esecutiva);

- RILEVATO che dal succitato rapporto di verifica, nonostante le osservazioni e le non conformità 
rilevate  ed  in  quanto  rimandate  tutte  alla  progettazione  esecutiva,  si  evince  che  la  variante 
progettuale elaborata per lo Stralcio 1:

1) è  conforme  alle  prescrizioni  tecniche  di  settore,  a  quelle  urbanistiche  ed  edilizie,  di 
sicurezza, ambientali  e paesistiche, secondo la legislazione vigente per la realizzazione 
dell’opera;

2) è  composta  da  tutti  gli  elaborati  necessari  ad  identificare  le  lavorazioni  in  variante  in 
conformità, per quanto rilevante rispetto alle variazioni progettuali apportate, alla Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010;

3) in quanto finanziata in parte dal PNRR, con risorse provenienti dal “Next Generation EU” 
dell’Unione Europea  (M2C2 – Inv. 4.1 – Sub. 4.1.1), ha tenuto conto sia delle disposizioni 
previste dall’art.  225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, ovvero delle disposizioni legislative 
specifiche  per  il  PNRR  e  quelle  collegate,  che  del  principio  di  non  arrecare  disturbo 
all'ambiente (DNSH) e dei criteri minimi ambientali (CAM) ad esso collegati,

4) è confacente alle finalità per le quali è stata redatta e, pertanto, meritevole di approvazione;

-  ATTESO  che  la  Stazione  Appaltante,  anche  nella  fase  propedeutica  per  la  progettazione 
esecutiva,  ha  provveduto  ad  incaricare,  ovvero  a  fare  eseguire  od  accantonare  nel  quadro 
economico le relative somme, l’esecuzione dei seguenti adempimenti:

1) Indagini integrative secondo il piano delle indagini predisposto dal gruppo di progettazione, 
ovvero:
a) indagini ambientali e per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo,
b) indagini geognostiche integrative,
c) indagini per la caratterizzazione del pacchetto stradale,
d) mappatura della pavimentazione stradale;

Provincia di Grosseto - Sede centrale
Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – fax 0564 22385 – cod. fisc. 80000030538
sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it

http://www.provincia.grosseto.it/


PROVINCIA
di GROSSETO

Area Viabilità e Protezione Civile
Servizio Viabilità

2) Monitoraggio frana in adiacenza alla S.P. 158 "Collacchie" in Loc. Cala Violina,
3) Rilievo magnetometrico per la verifica del rischio bellico;

il sottoscritto Ing. Alessandro Vichi, in qualità di Responsabile del Procedimento in forza 
della nomina con con prot. int. 3908 del 03/02/2023:

VALIDA

la variante al progetto definitivo dello Stralcio 1 per la realizzazione del lavoro denominato:

04740 - Realizzazione del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma - Progetto 
PNRR finanziato dall’Unione Europea “Next Generation EU” (M2C2 – Inv. 4.1 – Sub. 4.1.1) - CUP 
F61B22001690004,

così come redatto dalla società di ingegneria Smart Engineering srl.

Gli elaborati progettuali  validati sono quelli  risultanti nell’elenco elaborati allegato alla presente, 
così come pubblicati al seguente link:
https://www.provincia.grosseto.it/aree-tematiche/modulistica/progetto-ciclovia-tirrenica/varianti-
progetto-definitivo/

Elenco Allegati
    • Allegato n. 1: Rapporto di verifica della variante progetto definitivo dello Stralcio 1,

    • Allegato n. 2: 1.1.1 Elenco elaborati_Stralcio 1_rev.B.

Il Supporto al RUP
Geom. Maurizio Bellaveglia

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai 
sensi  del  D.lgs  82/2005  e  del  T.U.  445/2000  e 
conservato,  secondo  la  normativa  vigente,  negli 
archivi della Provincia di Grosseto. Firmatario: Geom. 
Maurizio Bellaveglia

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Alessandro Vichi

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai 
sensi  del  D.lgs  82/2005  e  del  T.U.  445/2000  e 
conservato,  secondo  la  normativa  vigente,  negli 
archivi della Provincia di Grosseto. Firmatario: Ing. 
Alessandro Vichi
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