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1 PREMESSA

Con la presente relazione tecnica la MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. - Sistemi
Ecologici (MPE) intende completare la documentazione prevista a corredo del progetto
definitivo di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di compost ed energia
elettrica da biogas. Con l'obiettivo di per poter riutilizzare quanto gia costruito e portare a
compimento lintervento, tale impianto, di potenza pari a 990kWe, da ubicarsi in Loc.
Ontaneta nel Comune di Campagantico (GR), si prevede che sia alimentato non solo da
letami (come previsto dal progetto gia autorizzato dalla Provincia di grosseto con D.D. 582
del 23/02/2009) ma anche da scarti organici di industrie agro-alimentari e di aziende
agricole, nonché dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in modo
differenziato.

La presente relazione contiene una descrizione dei tempi tecnici per la realizzazione, la
messa in esercizio e una valutazione della vita utile che si stima di avere per la revisione

del progetto autorizzato oggetto della presente richiesta.
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2 TEMPI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO

L’impianto, in parte gia realizzato, & stato riprogettato e si prevede di completarne la
costruzione utilizzando le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

Le modalita e le tempistiche di esecuzione dei lavori dipenderanno fortemente dal periodo
di apertura cantiere e dalle necessita che si possono verificare in fase di esecuzione dei
lavori dovendo coordinare diversi fornitori e relative squadre di operatori per le varie
tipologie d’intervento, che si possono dividere in:

- opere civili per la realizzazione di vasche e platee, edifici prefabbricati e strutture in
carpenteria metallica;

- opere meccaniche ed impiantistiche che comprendono i montaggi elettromeccanici
delle varie sezioni: il pretrattamento delle matrici in ingresso, i digestori, 'area di
cogenerazione e i trattamenti da eseguire sulla frazione liquida e solida del

digestato.

La MARCOPOLO Engineering S.p.A. — Sistemi Ecologici (MPE) intende infatti coordinare
direttamente i lavori, che saranno eseguiti da ditte specializzate ed opportunamente
individuate, al fine di ottimizzare e controllare la realizzazione dell'impianto che dovra
successivamente gestire.

Per contestualizzare nel tempo le attivita si ipotizza di conseguire l'autorizzazione
dellimpianto entro dicembre 2014 e pertanto di iniziare i lavori di completamento della
costruzione a gennaio 2015; tali lavori si protrarranno indicativamente per 11 mesi e
durante gli ultimi due mesi e mezzo si prevede anche il collaudo e lo start up dellimpianto
che dovrebbe iniziare la produzione di energia e a.cm. nel corso dei primi due mesi del
2016.

Si allega alla presente relazione un crono-programma lavori di massima (Allegato 1) che
riporta una descrizione delle attivita previste per il completamento della costruzione e

'avviamento dell'impianto e le relative tempistiche.
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In particolare, con il crono-programma allegato, si prevede di eseguire, parallelamente al
movimento terra per completare la sistemazione dell’area, I'elaborazione dei disegni
costruttivi di dettaglio aggiornati e la redazione delle specifiche di fornitura per 'emissione
degli ordini per le componenti mancanti partendo dalla sezione di pretrattamento e
cogenerazione e dell'impiantistica dei digestori per concludere con quelle di trattamento
della frazione solida e liquida del digestato.
Si potranno eseguire, indicativamente in ordine, le opere necessarie per:

- costruzione del capannone ricezione e pretrattamento materiali organici e

trattamento frazione liquida del digestato,
- costruzione platea area cogenerazione
- costruzione vasca di stoccaggio acqua trattata

- costruzione strutture di stoccaggio e lavorazione della frazione solida del digestato

Per ogni sezione & previsto che, dopo i lavori civili, si proceda con linstallazione
dell'impiantistica a corredo di ogni opera.

Le ultime attivita previste prima del collaudo e caricamento dei digestori e dell’avviamento
del cogeneratore sono costituite dai montaggi elettromeccanici dell’area cogenerazione,
dai collegamenti elettrici del resto dell'impianto e dall’installazione uffici prefabbricati, pesa
e lavaggio ruote.

Si prevede pertanto di terminare la costruzione dell’impianto entro undici mesi dall’inizio
dei lavori e che il periodo previsto per il collaudo e I'avviamento dello stesso si concluda

entro ulteriori 2 mesi.
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3 TEMPI PER LA MESSA IN ESERCIZIO

Le attivita che si prevede di attuare per la messa in esercizio dell'impianto sono:

- Collaudo ed avviamento della sezione di pretrattamento e di digestione

- Caricamento dei digestori

- Collaudo e l'avvio del cogeneratore e delle sezioni di trattamento della frazione
liquida e solida del digestato.

Tali attivita, della durata complessiva di quattro mesi e mezzo, si sovrappongono in parte
con le attivita di ultimazione della costruzione ma si stima possano concludersi con la

messa a regime dell’impianto prevista entro due mesi dal termine dei lavori.

4 VITA TECNICA DELL’INTERVENTO

La vita tecnica dell’intervento & strettamente correlata con la vita utile dell'impianto definita
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 06/07/2012 come il periodo di esercizio in cui 'impianto ha diritto
ad usufruire della tariffa omnicomprensiva per la vendita dell’energia prodotta e fissata,
per la tipologia di impianto in progetto, in 20 anni.

La vita tecnica intesa come durata dei manufatti realizzati, ed in special modo per quanto
riguarda le opere civili, pud essere caratterizzata da una durata maggiore ma pud non

risultare economicamente sostenibile la gestione dellimpianto stesso.
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Allegato 1 — Crono-programma d’intervento
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CANTIEREDI: CAMPAGNATICO
N CRONOPROGRAMMA
MARCOPOLO ESECUZIONE LAVORI CODICE COMMESSA: MS005

Anno 2014 2015 2016

Mese|Novembre| Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto [Settembre| Ottobre |Novembre| Dicembre| Gennaio | Febbraio | Marzo Aprile

Descrizione attivita

Ultimazione opere di sbancamento e sistemazione area

:Rec‘.azioné specifiche fornitori capannoni pretrattamento e trattamento ed emissione ordini

|Redazione specifiche fornitori area cogenerazione ed emissione ordini

Esecuzione platea cogenerazione

Redazione specifiche fornitori vasca di stoccaggio frazione liquida trattata ed emissione ordini

Realizzaziene vasca stoccaggio frazione liquida trattata

Redazione specifiche fornitori ed emissione ordini per impianto di trattamento digestato solido

|Ultimazione cavidotto MT

iRedazione specifiche fornitori ed emissione ordini per tettoie di stoccaggio e lavorazione digestato solido

'Realizzazione fondazioni capannoni pretrattamento e tettoie di lavorazione digestato solido

Realizzazione capannoni e tettoie di lavorazione digestato solido

Approvvigionamento impiantistica per il pretrattamento e digestori

Installazione impiantistica pretrattamento e digestori

Approvvigionamento impiantistica per il trattamento della frazione liquida e solida del digestato

/Installazione impiantistica per il trattamento della frazione liquida e solida del digestato

Approvvigionamento ed installazione box prefabbricato uso ufficio

Completamento strade e piazzali

|Approvvigionamento impiantistica area cogenerazione

Montaggi elettromeccanici area cogenerazione

Montaggi elettrici impianto

Approvvigionamento ed installazione pesa e lavaggio ruote

Operazioni di avwiamento e collaudo impianto di pretrattamento e digestori

Caricamento digestori

Operazioni di avviamento e collaudo cogeneratore e trattamento delle frazioni liquide e solide
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