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CRONOLOGIA PROGETTI
PRESENTATI/AUTORIZZATI DA/A
MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A.
NEL SITO ONTANETA IN CAMPAGNATICO

IMPIANTO DI RECUPERO DEL LETAME
E FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI

PER LA PRODUZIONE DI COMPOST ED ENERGIA

MODIFICA DI PROGETTO DI IMPIANTO PER IL SOLO RECUPERO DEL
LETAME GIA’ AUTORIZZATO CON A.U. DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO EX D.D. 582 DEL 23/02/2009

COMUNE DI CAMPAGNATICO
PROVINCIA DI GROSSETO
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MARCOPOLO

Nel sito oggetto del presente progetto il 23/2/2009 fu rilasciata dalla Provincia di Grosseto
alla  Societa MARCOPOLO (MPE), con Determinazione Dirigenziale n. 582,
Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 art 12 per la realizzazione
di un impianto per la valorizzazione energetica del biogas da digestione anaerobica di

letame e produzione di compost.

[l 09/04/2009 il comune di Campagnatico rilascio Permesso di Costruire n. 166: detto
Permesso di Costruire, rilasciato in conseguenza di quanto richiesto in sede di

Conferenza dei Servizi del 16/07/2008, propedeutica all'autorizzazione unica citata.

[l 18/10/2010 il comune di Campagnatico rilascio Variante al Permesso di Costruire n. 166
(con PdC n. 269) relativa all'ampliamento della sola Cabina Enel Prefabbricata. Detta
variante fu richiesta dalla MPE con lettera del 02/04/2010 indirizzata sia alla Provincia di
Grosseto Settore Energia che al Comune di Campagnatico. La MPE con lettera del
08/11/2010 (prot. MPE 10/01717/SdT) invido ulteriore richiesta di variante alla
Determinazione Dirigenziale 582/2009 alla Provincia di Grosseto con AR inoltrando la
documentazione progettuale, il PdC 269/2010 emesso, nel frattempo, dal Comune di

Campagnatico, comprensivo di Autorizzazione Paesaggistica.

[l 30/10/2009 MPE comunicava alla Provincia di Grosseto Settore Energia, al Comune di

Campagnatico e all'ARPA ['inizio dei lavori per il 16/11/2009.

[l 12/11/2012 MPE richiedeva alla Provincia di Grosseto ed al Comune di Campagnatico
proroga della validita del titolo abilitativo fino al 31/07/2013.

[l 22 gennaio 2013 Il Comune di Campagnatico inviava a MPE comunicazione di
concessione di proroga, sottolineando, verbalmente con comunicazione telefonica, che la
proroga doveva essere pero concessa dal soggetto che aveva emesso la Autorizzazione

unica, ossia la Provincia.
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[l 25 marzo 2013 e il 23 aprile 2013 MPE effettudo due incontri con l'architetto Lenzi
dell'area ambiente della provincia di Grosseto, in cui MPE evidenzio le problematiche alla
base della richiesta di proroga dei termini di fine lavori e l'intenzione di richiedere alla

provincia modifiche sostanziali alle caratteristiche del progetto autorizzato.

[l 29 aprile 2013 MPE invio una lettera all'area ambiente della provincia di Grosseto in cui,
oltre a fornire alcuni chiarimenti richiesti dall'arch. Lenzi nell'incontro del 23 aprile, fu
richiesta una ulteriore proroga del termine di fine lavori di 18 mesi, onde poter predisporre

nel frattempo il progetto di modifica di quello gia autorizzato (cioe sino al 29 ottobre 2014).

[l 12 luglio 2013 ed il 4 febbraio 2014 MPE effettuo 2 incontri presso |'area ambiente
della provincia di Grosseto (presente il dr Rossi e il Sindaco di Campagnatico nel primo
incontro e l'arch. Lenzi nel secondo) per illustrare le caratteristiche del nuovo progetto,
imperniato sulla richiesta di poter aggiungere altre matrici in alimentazione alla digestione
anaerobica: oltre al letame anche la frazione organica dei rifiuti e gli scarti organici delle
industrie agroalimentari e delle aziende agricole. Negli incontri i funzionari della Provincia
evidenziarono il fatto che, essendo le nuove matrici a tutti gli effetti considerate rifiuti, la
richiesta di autorizzazione dell'impianto modificato si sarebbe dovuta configurare come
una autorizzazione ai sensi dell'art 208 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo
152/2006 s.m.i.). Tale impianto, inoltre, avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di

assoggettabilita alla VIA ai sensi della legge regionale in materia (Ir10/2010 s.m.i.)

In considerazione della modifica del citato d.lgs. 152/2006 intervenuta per effetto del d.lgs.
46/2014, entrato in vigore 1*11 aprile 2014, l'impianto in progetto ¢ risultato autorizzabile
non piu in base all'art.208 d.lgs. 152/2006, ma con Autorizzazione integrata ambientale, ai

sensi del Titolo Ill-bis del d.Igs. 152/2006.

In data 17/6/2014 si e tenuto un incontro presso l'area ambiente della provincia di
Grosseto (presenti oltre MPE, il dr Rossi, I'ing. Del Duca ed il dr Bargelli) per approfondire

modalita e documentazione per inoltrare domanda contestuale AlA e VIA.
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Incontri con il Comune di Campagnatico

In data 20/2/2014 Mpe si e recata presso |'ufficio tecnico del comune per sottoporre al
tecnico Arch.Bucci l'intenzione della Societa di predisporre una variante sostanziale al
progetto dotato della autorizzazione unica della Provincia di Grosseto ex Determinazione

Dirigenziale n. 582.

In data 25/3/2013 MPE ha illustrato al Sindaco, presso I'ufficio della Provincia, |'intenzione

di modificare il progetto autorizzato.

In data 21/5/2013 MPE invio lettera al Comune con la proposta relativa alle modifiche

ipotizzate.
In data 27 giugno 2013 Bertolotto incontra il Sindaco durante la camminata di SOSESI.

In data 12/7/ /2013 MPE ha illustrato al Sindaco, presso l'ufficio della Provincia, le

caratteristiche del nuovo progetto.
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