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Nel sito oggetto del presente progetto il 23/2/2009 fu rilasciata dalla Provincia di Grosseto 

alla Società MARCOPOLO (MPE), con Determinazione Dirigenziale n. 582, 

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 art 12 per la realizzazione 

di un impianto per la valorizzazione energetica del biogas da digestione anaerobica di 

letame e produzione di compost. 

Il 09/04/2009 il comune di Campagnatico rilasciò Permesso di Costruire n. 166: detto 

Permesso di Costruire, rilasciato in conseguenza di quanto richiesto in sede di 

Conferenza dei Servizi del 16/07/2008, propedeutica all'autorizzazione unica citata. 

Il 18/10/2010 il comune di Campagnatico rilasciò Variante al Permesso di Costruire n. 166 

(con PdC n. 269) relativa all'ampliamento della sola Cabina Enel Prefabbricata. Detta 

variante fu richiesta dalla MPE con lettera del 02/04/2010 indirizzata sia alla Provincia di 

Grosseto Settore Energia che al Comune di Campagnatico. La MPE con lettera del 

08/11/2010 (prot. MPE 10/01717/SdT) inviò ulteriore richiesta di variante alla 

Determinazione Dirigenziale 582/2009 alla Provincia di Grosseto con AR inoltrando la 

documentazione progettuale, il PdC 269/2010 emesso, nel frattempo, dal Comune di 

Campagnatico, comprensivo di Autorizzazione Paesaggistica. 

Il 30/10/2009 MPE comunicava alla Provincia di Grosseto Settore Energia, al Comune di 

Campagnatico e all'ARPA l'inizio dei lavori per il 16/11/2009. 

Il 12/11/2012 MPE richiedeva alla Provincia di Grosseto ed al Comune di Campagnatico 

proroga della validità del titolo abilitativo fino al 31/07/2013. 

Il 22 gennaio 2013 II Comune di Campagnatico inviava a MPE comunicazione di 

concessione di proroga, sottolineando, verbalmente con comunicazione telefonica, che la 

proroga doveva essere però concessa dal soggetto che aveva emesso la Autorizzazione 

unica, ossia la Provincia. 
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Il 25 marzo 2013 e il 23 aprile 2013 MPE effettuò due incontri con l'architetto Lenzi 

dell'area ambiente della provincia di Grosseto, in cui MPE evidenziò le problematiche alla 

base della richiesta di proroga dei termini di fine lavori e l'intenzione di richiedere alla 

provincia modifiche sostanziali alle caratteristiche del progetto autorizzato. 

Il 29 aprile 2013 MPE inviò una lettera all'area ambiente della provincia di Grosseto in cui, 

oltre a fornire alcuni chiarimenti richiesti dall'arch. Lenzi nell'incontro del 23 aprile, fu 

richiesta una ulteriore proroga del termine di fine lavori di 18 mesi, onde poter predisporre 

nel frattempo il progetto di modifica di quello già autorizzato (cioè sino al 29 ottobre 2014). 

Il 12 luglio 2013 ed il 4 febbraio 2014 MPE effettuò 2 incontri presso l'area ambiente 

della provincia di Grosseto (presente il dr Rossi e il Sindaco di Campagnatico nel primo 

incontro e l'arch. Lenzi nel secondo) per illustrare le caratteristiche del nuovo progetto, 

imperniato sulla richiesta di poter aggiungere altre matrici in alimentazione alla digestione 

anaerobica: oltre al letame anche la frazione organica dei rifiuti e gli scarti organici delle 

industrie agroalimentari e delle aziende agricole. Negli incontri i funzionari della Provincia 

evidenziarono il fatto che, essendo le nuove matrici a tutti gli effetti considerate rifiuti, la 

richiesta di autorizzazione dell'impianto modificato si sarebbe dovuta configurare come 

una autorizzazione ai sensi dell'art 208 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 

152/2006 s.m.i.). Tale impianto, inoltre, avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di 

assoggettabilità alla VIA ai sensi della legge regionale in materia (Ir10/2010 s.m.i.) 

In considerazione della modifica del citato d.lgs. 152/2006 intervenuta per effetto del d.lgs. 

46/2014, entrato in vigore 1*11 aprile 2014, l'impianto in progetto è risultato autorizzabile 

non più in base all'art.208 d.lgs. 152/2006, ma con Autorizzazione integrata ambientale, ai 

sensi del Titolo IlI-bis del d.lgs. 152/2006. 

In data 17/6/2014 si è tenuto un incontro presso l'area ambiente della provincia di 

Grosseto (presenti oltre MPE, il dr Rossi, l'ing. Del Duca ed il dr Bargelli) per approfondire 

modalità e documentazione per inoltrare domanda contestuale AIA e VIA. 
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Incontri con il Comune di Campagnatico 

In data 20/2/2014 Mpe si è recata presso l'ufficio tecnico del comune per sottoporre al 

tecnico Arch.Bucci l'intenzione della Società di predisporre una variante sostanziale al 

progetto dotato della autorizzazione unica della Provincia di Grosseto ex Determinazione 

Dirigenziale n. 582. 

In data 25/3/2013 MPE ha illustrato al Sindaco, presso l'ufficio della Provincia, l'intenzione 

di modificare il progetto autorizzato. 

In data 21/5/2013 MPE inviò lettera al Comune con la proposta relativa alle modifiche 

ipotizzate. 

In data 27 giugno 2013 Bertolotto incontra il Sindaco durante la camminata di SOSESI. 

In data 12/7/ /2013 MPE ha illustrato al Sindaco, presso l'ufficio della Provincia, le 

caratteristiche del nuovo progetto. 

 

 


